MUNICIPIO DI RONCO SOPRA ASCONA

Ronco sopra Ascona, 27 aprile 2026

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 491/2026
Approvato con risoluzione no. 1620 del 27.04.2026

Richiesta di un credito di CHF 380°000.00 per la realizzazione di una nuova stazione di
pompaggio e camera di comando in Via Livurcio, zona Cimitero

Onorevole signora Presidente,
Onorevoli signore e signori Consiglieri Comunali,

1. Premessa

La gestione efficiente dell’approvvigionamento idrico rappresenta un elemento fondamentale
per garantire un servizio affidabile alla popolazione e per assicurare il corretto funzionamento
delle infrastrutture comunali.

Nel comparto servito dai serbatoi Buffaga e Pian Carignago, I’attuale configurazione della rete
dell’acquedotto presenta criticitd legate alla regolazione delle pressioni e alla capacita di
compensazione tra i due bacini, in particolare nei periodi di medio e forte consumo.

Per far fronte a queste problematiche, negli anni 90 ¢ stata installata una pompa di rilancio
lungo Via Livurcio. Tuttavia, I’impianto esistente risulta oggi obsoleto, sottodimensionato e
non piu adeguato alle esigenze attuali della rete.

2. Situazione attuale
L’impianto esistente presenta le seguenti criticita principali:

e portata insufficiente (circa 5 /s contro un fabbisogno stimato di almeno 15 I/s);

¢ funzionamento esclusivamente manuale;
posizione sfavorevole e pericolosa per le operazioni di manutenzione;
difficolta nel garantire il riempimento del serbatoio Buffaga nei momenti di maggiore
richiesta;
predisposizione a un eventuale “pompaggio”, sfruttamento ideale dell’acqua proveniente
dalle sorgenti ai Monti.
Queste condizioni comportano rischi per la continuita del servizio e limitano la flessibilita
operativa dell’acquedotto comunale.

3. Obiettivi del progetto
11 progetto si pone i seguenti obiettivi:
» migliorare la sicurezza e I’affidabilita dell’approvvigionamento idrico;
o aumentare la capacitd di pompaggio e regolazione della rete, recuperando 1’acqua in
esubero dai Monti, che attualmente viene costantemente rigettata nel riale Carignago;
o automatizzare la gestione dell’impianto integrandolo nel sistema di telecontrollo
esistente;
e garantire condizioni di esercizio sicure per il personale;
« adeguare le infrastrutture agli standard tecnici attuali.
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4. Descrizione del progetto
I progetto prevede la realizzazione di una nuova stazione di pompaggio completamente
interrata in Via Livurcio, in prossimita dell’accesso est al cimitero comunale.

La nuova camera sara situata:
e lungo Via Livurcio, in prossimita della condotta esistente;
s in posizione idonea dal punto di vista tecnico e delle distanze di sicurezza;
o fuori dal sedime della strada cantonale, ma facilmente accessibile.
La stazione consistera in una camera in calcestruzzo armato interrata con:
e dimensioni esterne di circa 3.00 x 3.50 m e altezza 2.40 m;
e accesso tramite chiusini stradali;
« impermeabilizzazione completa e ventilazione naturale.
La nuova stazione sara dotata di:
« pompa ad alta pressione con maggiore portata;
« armature idrauliche in acciaio inox;
 valvole motorizzate per la regolazione dei flussi;
sistema di misura e controllo della pressione;
collegamento elettrico e sistema di telecomando integrato.
L’impianto sara collegato al sistema di gestione centralizzato dell’acquedotto, consentendo un
funzionamento automatizzato con diversi scenari operativi.

5. Esecuzione dei lavori
I lavori prevedono:
o la costruzione della camera interrata;
o I’installazione delle apparecchiature idrauliche ed elettriche;
il collegamento alla rete esistente;
la posa dei cavi di telecomando (fibra ottica);
il ripristino delle pavimentazioni stradali.
L’intervento comportera lavori lungo la strada cantonale, con gestione del traffico mediante
impianti semaforici temporanei.

6. Preventivo di spesa
11 costo complessivo dell’opera ¢ stimato in CHF 380'000.00 cosi ripartiti:

o opere da impresario costruttore: CHF 106'402.80
e ripristino pavimentazione bituminose CHF 21'403.80
e opere da idraulico CHF 54'893.20
» opere da elettricista CHF 7'621.05
» opere da fabbro CHF 1'135.50
e pompa di rilancio CHF 15'058.35
o impianto di trasmissione dati CHF 99'471.45
e costi transitori e secondari CHF 12'972.00
e onorari CHF 42'755.70
e imporresti generali e arrotondamenti CHF 18'286.60

1l grado di precisione del preventivo € conforme alle norme SIA, con una tolleranza di +10%.
7. Conclusioni

La realizzazione della nuova stazione di pompaggio rappresenta un intervento necessario e
strategico per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico, migliorare 1’efficienza

s
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della rete comunale, ridurre i rischi operativi e di manutenzione e adeguare le infrastrutture
agli standard moderni.

Considerato quanto sopra, vi invitiamo a voler aderire alle conclusioni del presente messaggio
[+

risolvere:

1. E approvato un credito di CHF 380°000.00 per la realizzazione di una nuova stazione
di pompaggio Via Livurcio e camera di comando in zona Cimitero;

2. La spesa sara iscritta al conto d’investimento dell’ Azienda Acqua Potabile “nuova
stazione di pompaggio Via Livurcio e camera di comando in zona Cimitero;

3. Il credito decade se non utilizzato entro 2 anni dalla data di ratifica da parte del
legislativo.

Con la massima stima.

/ PER IL MUNICIPIO

Ilﬁ? co 0/ I1 Segretario

Paolo/Senn

Per esame e rapporto

Commissione

: W | s Piano
Gestione | Petizioni | Edilizia

Regolatore

Allegato:
- Progetto dello studio d’ingegneria Holinger SA
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1 CONSIDERAZIONI GENERALLI

Sotto il semiponte di Via Livurcio, all'altezza del deposito comunale, & attualmente istallata una
pompa in rete che serve a sollevare la pressione per alimentare in adduzione il Serbatoio
Buffaga dal Serbatoio Pian Carignago o viceversa a dipendenza delle necessita di erogazione
in funzione dei consumi.

Questa pompa attualmente pud essere messa in funzione solo manualmente.

Il Serbatoio Buffaga e il Serbatoio Pian Carignago sono situati alla medesima quota e alimen-
tano la parte media della zona di distribuzione. Di conseguenza dovrebbero compensarsi se-
condo il principio dei vasi comunicanti.

Cid perd non avviane soprattutto nei periodi di forte consumo ed & dovuto al calibro delle con-
dotte insufficiente, a vetusta delle condotte, alle perdite o ai consumi della parte bassa che
abbassano le pressioni in rete nella zona media di distribuzione.

Per ovviare a questo problema circa negli anni '90 & stata inserita appunto una pompa di ri-
lancio in Via Livurcio che permette di alimentare uno o l'altro dei serbatoi con una portata di
circa 5 I/s.

Allo stato attuale nei periodi di medio — forte consumo la portata di questa pompa non & pit
sufficiente e non riesce a riempire soprattutto il Serbatoio Buffaga (il Serbatoio Pian Carignago
puo essere alimentato anche dallimpianto di Ascona). E necessaria una portata di almeno 15
I/s.

Di conseguenza anche il limite di durata della pompa & raggiunto e va quindi sostituita.

Rammentiamo che il troppopieno del Serbatoio Buffaga alimenta il Serbatoio Chiossaccio, in
zona di distribuzione media, nel caso di problemi alla captazione Ofima.

La posizione attuale della pompa & parecchio pericolosa dallaspetto della sicurezza per il per-
sonale che accede per le manovre e le manutenzioni trovandosi all'estremita di una parete
rocciosa a monte di un giardino privato e senza protezioni (v. Figura 1).

Figura 1: Situazione di ubicazione della pompa attuale
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In un primo tempo si era ritenuto di sostituire la pompa con un elemento di maggiore portata e
con nuovi raccordi di prelievo e di mandata e costruire un accesso in sicurezza, mantenendo
I'esercizio manuale delle pompe.

Successivamente, visto I'approccio con il Piano Generale dell'Acquedotto e il sistema di ge-
stione gia in atto nell'acquedotto, I'Azienda ha ritenuto necessario allacciare anche questa
pompa al sistema di automazione, in modo tale che sia istallata definitivamente e gestita con
il sistema di telecomando gia in atto nell'acquedotto.

Con l'inserimento nel sistema di automazione vanno inserite delle valvole di regolazione e a
causa di questo non vi & pit lo spazio sufficiente all'istallazione nell'ubicazione attuale sotto il
semiponte.

Si & quindi valutata una nuova ubicazione che deve essere situata in prossimita della condotta
di distribuzione lungo Via Livurcio. Non vi sono molte soluzioni perchée gli spazi a lato della
strada cantonale sono parecchio limitati, anche perché il versante a monte della strada & co-
stituito per buona parte da roccia e con pendenze del terreno rilevanti.

L'unica possibilita con spazio sufficiente & risultato parte dell’accesso est al Cimitero Comu-
nale dove pud essere inserita la camera che risulterebbe totalmente interrata e fuori dal sedime
della strada cantonale (v. figura 1 in copertina).

2 UBICAZIONE DELLA NUOVA CAMERA

L'unica ubicazione possibile lungo Via Livurcio, che deve essere situata anche circa in prossi-
mita della condotta esistente lungo la strada cantonale, sulla quale sara necessario eseguire
le diramazioni & risultata la parte iniziale dell'accesso est al Cimitero, circa davanti ai tre posti
auto di parcheggi per i visitatori del Cimitero. Non & un’ubicazione facile perché verso est vi &
la presenza di un riale che, nella parte in cui & prevista la camera ¢ interrato, mentre a sud vi
¢ la strada cantonale delimitata a monte da un muro di controriva che forma |'accesso al Cimi-
tero.

Per quanto concerne le distanze dal riale il progetto & stato sottoposto in via preliminare all'Uf-
ficio dei corsi d'acqua che ha dato il proprio preavviso favorevole mantenendo la distanza
minima di 3.00 m dalla sponda interrata (v. allegato 1).

Per |la distanza dal bordo della strada cantonale, dietro il muro di controriva a sostegno dell'ac-
cesso al Cimitero € stata ottenuta I'autorizzazione preliminare da parte dell'Ufficio manuten-
zione strade cantonali dello Zandone Losone (v. allegato 2).

La camera & posizionata il pit possibile verso la strada cantonale considerato che buona parte
dello scavo sara da eseguire in roccia e per evitare di danneggiare i muri di sostegno del
Cimitero.

© HOLINGER AG * CHE10051.32.401 Relazione tecnica 5
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Figura 2: Ubicazione nuova camera

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

STRUTTURA DEL MANUFATTO

Il progetto propone la costruzione di una camera in calcestruzzo armato totalmente interrata
della quale sarannao visibili sulla superficie stradale solo i chiusini, uno per l'accesso diametro
mm 600 e un secondo per I'eventuale necessita di dover sostituire la pompa e per estrarre
qualche valvola di comando per revisione o manutenzione, diametro mm 800.

Si tratta di un manufatto a forma rettangolare di dimensioni esterne m 3,00 x m 3,50 altezza
totale m 2,40, interna m 1,90.

La copertura della soletta varia da m 1,00 a m 0,85 perché I'accesso ha una leggera pendenza
longitudinale.

| giunti delle tappe di lavoro necessari nella costruzione della camera saranno impermeabiliz-
zati con appositi nastri in modo tale da evitare infiltrazioni di acqua all'interno della camera.

L'interno della camera sara ventilato mediante la formazione di una ventilazione naturale. La
struttura interna sara mantenuta con superficie in calcestruzzo armato senza trattamento.

Le parti esterne e la soletta saranno impermeabilizzate mediante la posa di una carta catra-
mata tipo EP5-Wp Ard saldate sul supporto per garantire limpermeabilizzazione dell'involucro.

Per costruire la camera sara necessario spostare lateralmente circa 10 m della canalizzazione
acque meteoriche e chiare che scarica nel riale le acque meteoriche raccolte sul sedime del
Cimitero.

HOLINGER AG * CHE10051.32.401 Relazione tecnica 6



3.2

Comune di Ronco s/Ascona
Nuova camera pompaggio Via Livurcio — zona Cimitero

PLANIMETRIA 1:200

315

. NUOVO PORTACAVO
S~ ——" ¢ ALLACCIAMENTO ELETTRICO
CAMERA - TUBO PE DE 132/120 mm

NUOVO ARMADIO
ALLACCIAMENTO
ELETTRICO CAMERA

s g
SMONTAGGIO MURO SOSTEGNOD
PER COSTRUZIONE CAMERAE

<
CONDOTTA VENTILAZIONE
CAMERATUBOPEDE 125 ™.

CHIUSINO PER POSA E
MANUTENZIONE POMPA DN 800

~~NUOVO PORTACAVO
ALLACCIAMENTO ELETTRICO
CAMERA TUBO PE DE 132/120mm

728 cHusiNo AccEssO
CAMERA DN 600/800

154

~

imtero
CANALIZZAZIONE ACQUE
METEORICHE E CHIARE
ESISTENTE DA DEVIARE CON
TUBO PVC DE 300 /

NUOVO PORTACAVO CAVO
- COMANDC TUBO PE DE 132/120mm

CONDOTTA VENTILAZIONE
CAMERA TUBO F'Eg 125

N

. NUOVA CONDOTTA
ACQUEDOTTO PE DE 200

Figura 3: Estratto planimetrico progetto camera

ARMATURE IDRAULICHE E RACCORDI

Per limitare lo spazio necessario e di conseguenza la dimensione della camera il progetto

propone listallazione di una pompa ad alta pressione con sviluppo verticale e le seguenti ca-
ratteristiche:

» Corpo di pompa in ghisa GG25, giunti in bronzo, albero in acciaio inossidabile con
guarnizioni a tenuta meccanica;

Giranti in acciaio inossidabile;

Motore normalizzato |E3;

vV V V¥V

Tensione U 400V;
» Corrente normale, IN 14.3A

Valvola di ritegno a ugello venturi per acqua potabile a chiusura rapida e ammortizzata senza
colpo d'ariete, basse perdite di carico.

Kit trasmettitore di pressione 0-10 bar composto da:

1 trasmettitore
1 manometro
1pezzoaT

Il materiale delle armature idrauliche all'interno della camera & proposto in acciaio inox V4A

© HOLINGER AG » CHE10051.32.401 Relazione tecnica 7
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No. 1.4435 cosi come i relativi pezzi di tubi e pezzi speciali.

Sono previste 4 valvole motorizzate di blocco, due sulla condotta principale DN 180 e due,
ciascuna per ogni diramazione da o verso il Serbatoio Carignago e da o verso il Serbatoio
Buffaga diametro DN 80.

All'interno del sistema sono previste le saracinesche di chiusura manuale e due pezzi speciali
di montaggio / smontaggio in caso di necessita per le manutenzioni o sostituzioni di pezzi
speciali.

SEZIONE TRASVERSALE B-B 1:50

CHIUSIND DN 600/800
SO ALLA CAMERA

3G10 MURD SOSTEGNO PER
INE CAMERA E RICOSTRUZIONE
ORI

Accesso Cimilero CONDOTTA DI VENTILAZIONE
\ CAMERA TUBO PE DE 126

\

e — ;\g —

GRIGLIA PRESA D'ARIA
PER VENTILAZIONE CAMERA

CANALIZZAZIONE ACQUE \
METEORICHE E CHIARE ESISTENTE :
TUBO TC DN 300 A
Via Livurcio

240
)

NE ACQUE
METEORICHE E CHIARE \

DEVIAZIONE CON TUBO TC DN 300

CONDOTTA ACQUEDOTTO
TUBO PE DE 200

» 3.00 ” 0.60 v

Figura 4: Sezione trasversale della camera con armature

All'interno della camera sara istallato il quadro Rittmeyer per la gestione dei telecomandi e
della pompa.

Le condotte di raccordo dalla condotta principale sulla strada cantonale alla camera di pom-
paggio saranno eseguite in Polietilene con tubi RC 100 PN 16 come per le condotte esistenti.

| collegamenti saranno eseguiti con manicotti elettrosaldati.

Nell'elaborazione del progetto non si & ritenuto necessario prevedere lo spazio per l'inseri-
mento in futuro di un'eventuale seconda pompa. Richiederebbe circa il raddoppio della super-
ficie della camera con una maggiorazione dei costi importante visto lo spazio ristretto in cui
occorre operare.

Considerata la durata normale della pompa e probabili adeguamenti allimpianto acquedotto
che potrebbero intervenire negli anni (filtraggio acqua Galleria Ofima e prelievo a Lago) la
necessita d'esercizio della pompa potrebbe diminuire e in caso di guasto sara sostituita senza
causare disfunzioni nella rete di distribuzione o alle accumulazioni.

ALLACCIAMENTO ELETTRICO E TELECOMANDO

Il pacchetto tubi portacavo che é stato posato dalla SES circa una decina di anni orsono con-
tiene gia un tubo specifico posato in pitl per il cavo di telecomando che dal ponticello sul riale
in prossimita della camera collega con l'incrocio tra Via Livurcio e Via Barcone. Mancano al-
cuni metri per raggiungere la Casa Comunale che potranno essere realizzati nell'ambito dei
lavori previsti e che saranno prossimamente iniziati in zona Municipio. In questo portacavo
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potra essere inserito il cavo comando in fibra ottica.

Per quanto concerne l'allacciamento elettrico su Via Livurcio, davanti alla prevista camera di
pompaggio vi € gia un pacchetto di tubi portacavo, uno dei quali potra essere impiegato per il
tiraggio del cavo di allacciamento da un armadietto di distribuzione situato circa una cinguan-
tina di metri pit a monte lungo Via Livurcio.

L'allacciamento potra essere collegato in una cameretta esistente della SES situata sulla
strada cantonale proprio davanti alla camera di pompaggio. Come da disposizioni SES la
valvola d'entrata e i contatori saranno inseriti in un armadietto situato all'esterno.

Quindi da questo aspetto le possibilita di allacciamento sono conosciute.

4 ESECUZIONE DEI LAVORI

| lavori saranno iniziati appena il termine previsto dopo la decisione di approvazione del pro-
getto da parte del Legislativo Comunale sara cresciuto in giudicato.

L'intervento richiede una certa urgenza perché la pompa attuale nei periodi di forte consumo
non e in grado di fornire sufficiente quantitativo al Serbatoio Buffaga, soprattutto se I'eroga-
zione dalla captazione Galleria Ofima sara sospesa a causa della qualita delle acque non
conforme per la distribuzione all'utenza, generalmente dopo eventi meteorologici importanti.

| lavori saranno da eseguire a lato della strada cantonale per cui occorrono gli spazi neces-
sari per gestire il cantiere. |l progetto prevede l'istallazione di un semaforo per regolare il
transito dei veicoli nelle due direzioni.

Siccome nell'area di esecuzione della camera sono visibili parecchi affioramenti rocciosi, si &
considerato nel progetto che il quantitativo di demolizione della roccia potra essere impor-
tante.

In questo caso, per facilitare lo scavo il progetto prevede la rimozione del muro di sostegno
dell'accesso al Cimitero, per la lunghezza necessaria alla costruzione della camera, circa 7
metri di lunghezza e la successiva ricostruzione con il medesimo pietrame.

Con queste modalita la camera potra essere situata il pit possibile contro il muro di sostegno
in modo tale da allontanarla dalla parete rocciosa situata pit a monte. Nel caso di rottura
della roccia saranno da utilizzare metodi che provocano poche vibrazioni per evitare danni
alle murature del Cimitero.

5 OPERE DA IDRAULICO

Comprendono la fornitura e posa delle armature idrauliche e dei pezzi speciali necessari per
la realizzazione delle condotte allinterno della camera, previste in acciaio inox.

Le valvole motorizzate di regolazione dei flussi saranno fornite dalla ditta Rittmeyer, lidraulico
dovra solo eseguire la posa e la messa in esercizio.

Anche la pompa sara fornita dal Committente ma posata dall'idraulico. La messa in funzione
sara eseguita ditta fornitrice della pompa.

Le condotte esterne in polietilene potranno eventualmente essere posate dal fontaniere. Con-
siderato che il materiale dei tubi ¢ il polietilene come per la condotta principale lungo Via Li-
VUrcio.

© HOLINGER AG - CHE10051.32.401 Relazione tecnica 9
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6 OPERE DA ELETTRICISTA

L'allacciamento dal punto di raccardo SES fino all'armadio di distribuzione in prossimita dell'im-
pianto pompa sara eseguito dalla SES con costi a carico dell'Azienda, fatturati con i costi di
allacciamento. Questi saranno stabiliti definitivamente mediante I'avviso di istallazione che
sara presentato dall'istallatore elettricista incaricato. Quest'ultimo provvedera all'esecuzione
dell'allacciamento della pompa e del relativo quadro di comando e linserimento di una lam-
pada d'illuminazione della cameretta con una presa di corrente.

7 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMI-
NOSA

Nell'ambito dei lavori di costruzione della camera e per il raccordo delle condotte sul campo
stradale della strada cantonale sara manomessa la pavimentazione bituminosa.

Il progetto prevede il ripristino delle superfici manomesse con le seguenti tipologie di pavimen-
tazione.

Strada_cantonale

Strato portante con miscela bituminosa ACT 22 N spessore mm 70.

Strato d'usura con miscela bituminosa AC 8 N spessore mm 30.

Per gli scavi di attraversamento della strada cantonale il progetto prevede di sostituire il
materiale di riempimento con misto granulare 0-45 fornito da una centrale certificata.

Accesso Cimitero

Pavimentazione a strato unico con miscela bituminosa AC 16 N spessore mm 60 con
strato di fondazione in misto granulare 0-45 farnito da una centrale certificata.

Secondo le disposizioni dell'Ufficio manutenzione strade cantonali siccome i due attraversa-
menti sono vicini si prevede il rifacimento anche della parte centrale tra i due.

8 IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI

Su richiesta dell'Azienda la pompa della nuova camera di pompaggio saréa allacciata al sistema
di automazione che gestisce gia la rete di distribuzione dell'acquedotto per cui il progetto pre-
vede la sua integrazione nel sistema RITOP.

La stazione avra tre scenari di funzionamento:

Scenario 1:  funzionamento normale della rete, pompa non in necessita di esercizio;
Scenario 2:  regime presso il Serbatoio Buffaga per il deflusso da Serbatoio Carignago;
Scenario 3:  regime presso il Serbatoio Carignago per il deflusso da Serbatoio Buffaga.

Per il cavo di collegamento tra la camera di pompaggio al Cimitero e il posto comando situato
nella Casa Comunale del Municipio sara necessaria la posa di circa 460 m di cavo fibra ottica
che sara inserito in tubi portacavo gia esistenti e che saranno completati negli ultimi 20 m circa
tra Via Barcone e l'edificio comunale, nell'ambito dei lavori previsti in zona Municipio.

Dal Serbatoio Buffaga sara possibile alimentare il Serbatoio Chiossaccio mediante il troppo
pieno.

La ditta Rittmeyer ha effettuato una progettazione di massima degli interventi necessari per il
funzionamento dell'impianto con un preventivo di massima del 11.12.2025 che & stato ripreso
nel preventivo generale del progetto.

© HOLINGER AG - CHE10051.32.401 Relazione tecnica 10



Comune di Ronco s/Ascona
Nuova camera pompaggio Via Livurcio — zona Cimitero

9 PREVENTIVO DI SPESA

Il costo per la costruzione della camera di pompaggio con la pompa di rilancio & stato valutato
in dettaglio con I'elaborazione dei computi preliminari applicando i prezzi unitari normalmente
richiesti nella zona per lavori analoghi.

Per gli interventi e forniture particolari (trasmissione dati, fornitura pompa, ecc.) sono state
richieste offerte preliminari alle ditte che normalmente operano per I'Azienda nell'ambito
dell'acquedotto comunale.

Il costo per la costruzione della camera, l'istallazione delle armature, il collegamento alla rete
dell'acquedotto e i collegamenti con cavi di telecomando, ecc. & riportato in dettaglio nell'alle-
gato preventivo ed é stato valutato in

CHF 380'000.00 (IVA inclusa)

Cosi ripartiti:

1.1 OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE CHF 93'895.65
1.2 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE CHF 21'403.80
1.3 OPERE DA IDRAULICO CHF 54'893.20
1.4 OPERE DA ELETTRICISTA CHF 7'621.05
1.5 OPERE DA FABBRO CHF 1'135.50
1.6 POMPA DI RILANCIO CHF 15'058.35
1.7 IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI CHF 99'471.45
2. COSTI TRANSITORI E SECONDARI CHF 12'972.00
3. ONORARI (escluso trasmissione dati, progetto Rittmeyer) CHF 42'755.70
4. IMPREVISTI GENERALI E ARROTONDAMENTI CHE 18'286.60
IMPORTO TOTALE DEL PREVENTIVO (IVA inclusa) CHF  380'000.00
La precisione del preventivo secondo le disposizioni della norma SIA 103 / 2020, art. 4.3.32
& di +/- 10%.

Ascona, 13 marzo 2026

HOLINGER SA

Ivo Dazio Roberto Giacomini
Direzione generale di progetto Capo progetto
ivo.dazio@holinger.com roberto.giacomini@holinger.com
+4191 785 00 21 +41 91 785 00 22
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Nuova camera pempaggio Via Livurcio — zona Cimitero

10 DOCUMENTI DI CONSEGNA

Numero: Descrizione:

CHE10051.32.401 Relazione tecnica -

CHE10051.32.402 Preventivo di spesa -

CHE10051.32.403 Planimetria e sezioni 1:200/50

CHE10051.32.404 Particolare camera — pianta e sezioni 1:25
11 FIGURE

Figura 1: Situazione di ubicazione della pompa attuale

Figura 2: Ubicazione nuova camera

Figura 3: Estratto planimetrico progetto camera

Figura 4: Sezione trasversale della camera con armature

12 ALLEGATI

Allegato 1:  Preawviso preliminare UCA sul progetto

Allegato 2:  Preavviso preliminare Ufficio manutenzione strade cantonali Zandone

© HOLINGER AG * CHE10051.32.401 Relazione tecnica 12
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